Pos.	Aktivitet	Faggruppe	Arbejdets stade i % Aktuelt	Forventet
1.0	**Byggeplads**			
1.1	- Opstilling af skurvogn, miljøvogn, materiale- og affaldscontainere	VVS	0%	0%
1.2	- Opstilling af toilet-og badevogne til beboere	VVS	0%	0%
1.3	- Tilslutning af el-, vand- og afløbsinstallationer til skurvogn, toilet, badevogne og miljøvogn	VVS/Elektriker	0%	0%
2.0	**Arbejder i kælder og varmecentral**			
2.1	- Asbestsanering af rørisolering i kælder og varmecentral	Asbestsanitør	0%	0%
2.2	- Etablering af midlertidige rørinstallation inkl. tilslutning	VVS	0%	0%
2.3	- Udskiftning af rørinstallationer i kælder	VVS	0%	0%
2.4	- Arbejder i varmecentral	VVS	0%	0%
2.5	- Bygningsarbejder i kælder	Murer/tømrer	0%	0%
2.6	- Isolering og rørmærkning af rørinstallationer i kælder	Isolatør	0%	0%
3.0	**Arbejder i lejligheder**			
3.1	- Ternevej 2A - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.2	- Drosselvej 81 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.3	- Borups Allé 137 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.4	- Borups Allé 139 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.5	- Borups Allé 141 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.6	- Solsortevej 76 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.7	- Solsortevej 74 - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
3.8	- Ternevej 2B - Renovering af vand- og afløbsinstallationer	Alle faggrupper	0%	0%
4.0	**Afrigning og aflevering**			
4.1	- Diverse opsamling	Alle faggrupper	0%	0%
4.2	- Afrigning af byggeplads	Alle faggrupper	0%	0%
4.3	- Aflevering	Bygherre/Entreprenør	0%	0%



= Førregistrering