Tidsplan AB Fuglebakkegard

Udarb. D. 1.maj 2019

Etape 1 (Ternevej)

Opsaetning af stillads og byggeplads

Maned maj juni juli august september
Uge 19| 20] 21| 22[ 23| 24| 25| 26| 27| 28] 29| 30 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37[38] 39| 40[ 41| 42
Byggeperiode

Klarggring af facade

Murerarbejde

Maling af facadehjgrner

Etape 2 (Ternevej 2B)

Opsatning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape 3 (Solsortvej 74)

Opsaetning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Togmrerarbejde

Etape 4 (Solsortvej 76)

Opsatning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Temrerarbejde

Etape 5 (Borups Allé 141)

Opsaetning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Tgmrerarbejde

Etape 6 (Borups Allé 139)

Opsaetning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Togmrerarbejde

Etape 7 (Borups Allé 137)

Opsatning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Tomrerarbejde

Etape 8 (Drosselvej 81)

Opseetning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Tgmrerarbejde

Etape 9 (Ternevej 2A)

Opseetning af stillads

Murerarbejde

Maling af vinduer og facade

Tgmrerarbejde

Etape A (Ternevej 2B gardsiden)

Murerarbejde/temrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape B (Solsortvej 74 th gérdsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape C (Solsortvej 74 tv gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape D (Solsortvej 76 th gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape E (Solsortvej 76 tv gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape F (Borups Allé 141 th gérdsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape G (Borups Allé 141 tv gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape H (Borups Allé 139 th gardsiden)

| Murerarbejde/tgmrerarbejde
{Maling af vinduer og facade




Etape I (Borups Allé 139 tv gdrdsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape J (Borups Allé 137 th gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape K (Borups Allé 137 tv gérdsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape L (Drosselvej 81 th gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape M (Drosselvej 81 tv gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape N (Ternevej 2A th gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade

Etape O (Ternevej 2A tv gardsiden)

Murerarbejde/tgmrerarbejde

Maling af vinduer og facade




